



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....(กองคลัง).....

ที่.....ชพ ๓/๑๕๐/๒/.....วันที่.....- 7 ม.ค. 2565.....

เรื่อง...รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.....

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ตามที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

ในการนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพรณี พุทธรังสี)
เจ้าหน้าที่

(นางจิตติมา รอดคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุภาพร อารีราษฎร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

เห็นควร.....

(นายพงศธร เนืองชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๑.การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๙ โครงการ

วงเงินงบประมาณ	๕,๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท
วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	๕,๒๘๙,๐๖๐.๐๐ บาท
วงเงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๒๐๓,๙๔๐.๐๐ บาท
ประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ	๓.๗/๑

๑.การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๗ โครงการ

วงเงินงบประมาณ	๑๖,๔๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท
วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
วงเงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๑,๓๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท
ประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ	๘.๒๙

ปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

- ๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการเป็นงานที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน ระยะเวลากระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
- ๒.ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน และคำวินิจฉัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนมาก มีความยุ่งยากซับซ้อน มีความไม่ชัดเจนของข้อมูลในหลายเรื่อง เป็นปัญหาการตีความในการปฏิบัติงานที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานผิดพลาด
- ๓.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP ไม่มีประสิทธิภาพ ระบบหลุดบ่อยครั้ง ทำงานได้ไม่ต่อเนื่องต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ได้ทันตามกำหนดเวลา ส่งผลให้เกิดความล่าช้า
- ๔.ในการสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพบางรายใช้เวลา
- ๕.การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ตามหนังสือสั่งการทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

แนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

- ๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและปฏิทินการทำงาน แจกให้ทุกกองทราบเพื่อใช้ถือเป็นแนวทางร่วมกัน อีกทั้งเพื่อใช้สำหรับการกำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ
- ๒.เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานต้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย คู่มือ แนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ อยู่เสมอและเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อความถูกต้องแม่นยำและไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
- ๓.ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

**รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ	วงเงินในสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
1	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาทางทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ	วิธีเฉพาะเจาะจง	500,000.00	499,000.00	1,000.00	0.20
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยสาขาวาร 5 หมู่ที่ 8	วิธีเฉพาะเจาะจง	492,000.00	490,000.00	2,000.00	0.41
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรวมใจ 46 หมู่ที่ 4	วิธีเฉพาะเจาะจง	470,000.00	465,000.00	5,000.00	1.06
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสีอุทิศ 2 หมู่ที่ 4	วิธีเฉพาะเจาะจง	500,000.00	496,000.00	4,000.00	0.80
5	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยรุ่งรัชนี 1 (เชื่อมต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 5	วิธีเฉพาะเจาะจง	353,000.00	349,000.00	4,000.00	1.13
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยโพธิ์ทอง 2 หมู่ที่ 5	วิธีเฉพาะเจาะจง	206,000.00	203,000.00	3,000.00	1.46
7	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยขา หมู่ที่ 4	e-bidding	4,780,000.00	4,740,000.00	40,000.00	0.84
8	โครงการขุดลอกร่องน้ำคลองบางใหญ่และร่องน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8	วิธีเฉพาะเจาะจง	320,000.00	320,000.00	-	0.00
9	โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนสายซีพีพร-สะพานปลา หมู่ที่ 8	e-bidding	1,950,000.00	1,850,000.00	100,000.00	5.13

10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยรักการดี หมู่ที่ 4	วิธีเฉพาะเจาะจง	146,000.00	145,000.00	1,000.00	0.68
11	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านคอหนู-บ้านหัวกรูด หมู่ที่ 4	e-bidding	700,000.00	570,000.00	130,000.00	18.57
12	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายมิตร-บ้านหัวกรูด (ช่วงสามแยก ไปคอหนู-โรงเรียนวัดหัวกรูด) หมู่ที่ 5	วิธีเฉพาะเจาะจง	200,000.00	195,200.00	4,800.00	2.40
13	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยมหารี 15 หมู่ที่ 10	วิธีเฉพาะเจาะจง	500,000.00	492,500.00	7,500.00	1.50
14	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ขอยภูมิลำนา หมู่ที่ 6	e-bidding	3,864,000.00	3,270,000.00	594,000.00	15.37
15	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ขอยเทพนิมิตร์ หมู่ที่ 4	e-bidding	1,558,000.00	1,500,000.00	58,000.00	3.72
16	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ขอยรุ่งระชนี 2 หมู่ที่ 5	วิธีเฉพาะเจาะจง	133,000.00	132,000.00	1,000.00	0.75
17	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ขอยรุ่งระชนี 3 หมู่ที่ 5	วิธีเฉพาะเจาะจง	133,000.00	132,000.00	1,000.00	0.75
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยมหารี 15 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10	วิธีเฉพาะเจาะจง	500,000.00	381,600.00	118,400.00	23.68
19	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายบ้านคอหนู-บ้านหัวกรูด ถึงสายหลังพิลา ร.5 หมู่ที่ 4	e-bidding	2,192,000.00	2,145,000.00	47,000.00	2.14
20	โครงการติดตั้งวัสดุแสงถนนสฟร้อมรประดับไฟหลอด LED	e-bidding	1,388,000.00	995,000.00	393,000.00	28.31
	เกาะกลางถนนสายซีฟร-สะพานปลา หมู่ที่ 8					

21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยพัฒนา หมู่ที่ 6	วิธีเฉพาะเจาะจง	480,000.00	479,000.00	1,000.00	0.21
22	โครงการติดตั้งเหล็กค้ำยันต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	วิธีเฉพาะเจาะจง	125,000.00	125,000.00	-	0.00
	บ้านหาดทรายขาว (หลังใหม่)					
23	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยรวมใจ 46 หมู่ที่ 4	วิธีเฉพาะเจาะจง	200,000.00	152,000.00	48,000.00	24.00
24	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยเขมสสิน หมู่ที่ 5	วิธีเฉพาะเจาะจง	180,000.00	177,760.00	2,240.00	1.24
25	โครงการติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	วิธีเฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00	-	0.00
	บ้านหาดทรายขาว (หลังใหม่)					
26	โครงการติดตั้งราวสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาด	วิธีเฉพาะเจาะจง	45,000.00	45,000.00	-	0.00
	ทรายขาว (หลังใหม่)					
รวม			21,925,000.00	20,359,060.00	1,565,940.00	7.14